PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - 2006

Cronograma dos meses de setembro e outubro

Setembro

	FASES / ATIVIDADES / DATAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
eventos	Convocação de coordenadores/relatores				*	*																									
	Ajustes ne programação das atividades				*	*	*																								
	Reunião do CMMAU - Cons. Mun. de Meio Amb. e Urbanismo						*	F																							
	Revisão/complementação das propostas do 2º Seminário				*	*	*	E	*			*																			
	Entrega da revisão/complementação...							R				*																			
	Remessa da Revisão/complementação das propostas ao IBAM							I					*																		
	Preparação do mapa de macrozoneamento do município e consolidação das propostas do PDP pelo IBAM				*	*	*	A	*			*	*	*	*	*															
	Remessa do mapa de macrozoneamento do município e da consolidação das propostas do PDP à coordenação							D								*															
	Convocação do núcleo gestor, equipe técnica e sociedade							O					*	*	*																
	Missão do IBAM a Campos																		*	*	*	*	*								
	Plenária das CT `s e GTT`s (VIDE PAUTA)																				*							*			
	Preparação dos documentos / EDITAL da AP1																			*											
	Publicação do EDITAL de convocação da AP1																				*	*	*								
	Primeira **AUDIÊNCIA PÚBLICA**																														
	FASES / ATIVIDADES / DATAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Outubro

	FASES / ATIVIDADES / DATAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
eventos	Convocação de coordenadores/relatores																															
	Ajustes ne programação das atividades																															
	Reunião do CMMAU - Cons. Mun. de Meio Amb. e Urbanismo												F																			
	Revisão/complementação das propostas do 2º Seminário												E																			
	Entrega da revisão/complementação...												R																			
	Remessa da Revisão/complementação das propostas ao IBAM												I																			
	Preparação do mapa de macrozoneamento do município e consolidação das propostas do PDP pelo IBAM												A																			
	Remessa do mapa de macrozoneamento do município e da consolidação das propostas do PDP à coordenação												D																			
	Convocação do núcleo gestor, equipe técnica e sociedade												O																			
	Missão do IBAM a Campos																															
	Plenária das CT `s e GTT`s (VIDE PAUTA)																															
	Preparação dos documentos / EDITAL da AP1																															
	Publicação do EDITAL de convocação da AP1																															
	Primeira **AUDIÊNCIA PÚBLICA**							A																								
	FASES / ATIVIDADES / DATAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Siglas		
* Eventos relevantes	Atividades do IBAM	A Audiência Pública no Municipio
CT`s - Câmaras Temáticas	**GTT`s** - Grupos Trabalhos Temáticos	**AP1** - Primeira Audiência Públic

Pauta das CÂMARAS TEMÁTICAS:

Local: Auditório EDGAR COELHO DOS SANTOS (sede da Prefeitura)

Horário: das 8h às 18h

20/09 - Apresentação das propostas participativas para o Plano Diretor;

- Mapa de Macrozoneamento;
- Instrumentos do Estatuto da Cidade.

27/09 - Leitura Jurídica (avaliação dos instrumentos legais em vigor).

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Auditório da CDL - Câmara dos Dirigentes Lojista

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Instituto Brasileiro de Administração Municipal-IBAM